



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

по г. Москве

Мясницкий проезд, д.4, стр. 1
107078, г. Москва,
тел. (495) 784-75-05, факс (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, e-mail: to77@fas.gov.ru

ФКУ «ЦОД Минобрнауки России»

cod-minobrнауки@mail.ru

ООО «СВАРОЖИЧ»

orgsvaroich@gmail.com

№ _____
На № _____ от _____

РЕШЕНИЕ

по делу № 077/10/104-7933/2025

**о проведении проверки по факту одностороннего отказа
от исполнения государственного контракта**

25.06.2025

г. Москва

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в составе:

Председательствующего Комиссии Управления:

Е.В. Шидий - заместителя начальника отдела проверок государственных закупок;

Членов Комиссии Управления:

И.И. Уваровой - специалиста-эксперта отдела проверок государственных закупок,

А.В. Калиняк - специалиста-эксперта отдела проверок государственных закупок,

при проведении проверки посредством видеоконференцсвязи в присутствии уполномоченного представителя ФКУ «ЦОД Минобрнауки России»: Н.А. Коротаевой (доверенность № 5 от 02.04.2025), а также в отсутствие уполномоченного представителя ООО «СВАРОЖИЧ» (о месте, времени и дате заседания комиссии уведомлены надлежащим образом Московским УФАС России посредством Единой информационной системы в соответствии с п. 9 Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»),

рассмотрев обращение ФКУ «ЦОД Минобрнауки России» о включении сведений об ООО «СВАРОЖИЧ» в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной



2025-29318

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ФКУ «ЦОД Минобрнауки России» (далее – Заказчик) о включении сведений об ООО «СВАРОЖИЧ» (далее – Исполнитель, Подрядчик) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением государственного контракта, заключенного по итогам электронного аукциона на оказание услуг (выполнение работ) по содержанию, эксплуатации административных зданий, прилегающих к ним территорий и обеспечение уборки служебных и бытовых помещений объектов заказчика: оказание услуг (выполнение работ) по комплексному техническому обслуживанию, текущему и планово-предупредительному ремонту систем автоматизированной противопожарной защиты зданий Минобрнауки России (реестровый №0373100128325000010).

11.03.2025 между Заказчиком и Исполнителем заключен государственный контракт № 038ЭА/2025 (реестровый № 1771003381425000011) на оказание услуг (выполнение работ) по содержанию, эксплуатации административных зданий, прилегающих к ним территорий и обеспечение уборки служебных и бытовых помещений объектов заказчика: оказание услуг (выполнение работ) по комплексному техническому обслуживанию, текущему и планово-предупредительному ремонту систем автоматизированной противопожарной защиты зданий Минобрнауки России (далее – Контракт).

ИКЗ: 251771003381477100100100290018020244.

В ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

На основании ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе 09.06.2025 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (далее – Решение) по причине неисполнения Исполнителем существенных условий Контракта.

В соответствии с ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее

одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с требованиями ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе 09.06.2025 Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено Заказчиком в единой информационной системе.

Таким образом, датой надлежащего уведомления признается дата размещения Решения Заказчиком в единой информационной системе.

На основании ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Исходя из вышеизложенного, на момент проведения заседания Комиссии Управления Решение Заказчика вступило в законную силу и Контракт считается расторгнутым в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Согласно п. 1.1 Контракта Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы) по комплексному техническому обслуживанию, текущему и планово-предупредительному ремонту систем автоматизированной противопожарной защиты зданий Минобрнауки России (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

П. 2.2. Контракта предусмотрен срок оказания Услуг: с даты заключения Контракта по 30.06.2025 или до исчерпания максимального значения цены Контракта (в зависимости от того, какое событие наступит первым).

В соответствии с п. 8.20. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) Исполнитель обязан обеспечить ежедневное присутствие в рабочее время (с 08.00 ч. до 17.00 ч.) не менее одного сотрудника на объекте Заказчика (ул. Тверская, д. 11, стр. 4), за исключением выходных и праздничных дней.

На основании п. 15.4. Технического задания Услуги должны оказываться в сроки, установленные в соответствии с техническим регламентом ТО СППЗ и графиком проведения ППР СППЗ, согласованным с Заказчиком. Услуги по ППР СППЗ должны проводиться в соответствии с графиком, разработанным Исполнителем и согласованным с Заказчиком.

Согласно п. 15.8. Технического задания Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) дней с момента подписания контракта провести инвентаризацию всех СППЗ, с выдачей акта технического состояния оборудования Заказчику о состоянии оборудования, степени износа, определение потребности в ремонте и замене

оборудования, составить дефектную ведомость, а также акт технического заключения в случае не ремонтпригодности оборудования, в соответствии с «РД 009-02-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

Диагностика осуществляется Исполнителем своими силами, за свой счет и отдельно не оплачивается. По результатам представленного Заказчику акта технического состояния оборудования, не позднее 3 (трёх) рабочих дней Исполнителем при участии Заказчика составляется график оказания Услуг (выполнения работ) с определением первоочередных работ. Любые изменения, вносимые в график, должны быть согласованы с Заказчиком.

Согласно пояснениям представителя Заказчика на заседании Комиссии Управления, Исполнитель не приступил в установленный Контрактом срок к оказанию Услуг, в связи с чем Заказчик направил в адрес Исполнителя претензию №113 от 19.03.2025 с требованием незамедлительно, но не позднее 2 (двух) дней, приступить к оказанию Услуг, соответствующих условиям Конtrakта, а также оплатить выставленный штраф за ненадлежащие исполнения условий Конtrakта.

Как пояснил представитель Заказчика на заседании Комиссии Управления, в связи с тем что требования претензии №113 от 19.03.2025 были оставлены Исполнителем без удовлетворения, Заказчик повторно направил в адрес Исполнителя претензию № 132 от 26.03.2025 о неисполнении обязательств по Конtrakту.

Представитель Заказчика пояснил на заседании Комиссии Управления, что Исполнитель уведомил Заказчика письмом № 01/0415 от 31.03.2025 об оплате выставленного Заказчиком штрафа, что подтверждается платежными поручениями №666 от 01.04.2025, № 667 от 01.04.2025.

Согласно пояснениям представителя Заказчика на заседании Комиссии Управления, Исполнителем не соблюдался график оказания Услуг, в связи с чем в ответ на направленные Исполнителем в адрес Заказчика документы о приемке Заказчик принял мотивированные отказы от приемки оказанных Услуг с указанием на нарушение условий заключенного Конtrakта, а также несоответствия информации, указанной в документе о приемке фактическому объему оказанных услуг.

Представитель Заказчика на заседании Комиссии Управления пояснил, что Заказчик неоднократно направлял в адрес Исполнителя претензии, содержащие указания на выявленные нарушения Исполнителя при оказании Услуг по Конtrakту.

Согласно принятому Заказчиком Решению Исполнитель перестал выходить на связь с 27.05.2025, работники Исполнителя отсутствуют на объектах Заказчика, Услуги не оказываются.

Руководствуясь вышеизложенным, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Конtrakта.

Кроме того, в срок, предусмотренный ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе, нарушения, послужившие основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем расторжении Конtrakта, Исполнителем не устранены.

Вместе с тем Исполнителем не были представлены документы и сведения, содержащие информацию, однозначно подтверждающую и доказывающую факт добросовестности Исполнителя при исполнении обязательств по Контракту, а также доказывающую факт устранения нарушений, послуживших основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

На основании вышеизложенного, учитывая доказанный факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, существенность допущенных им нарушений, а также то обстоятельство, что Заказчик в конечном итоге был лишен того, на что он рассчитывал при заключении Контракта, отсутствие со стороны Исполнителя безусловных и убедительных доказательств объективной невозможности исполнения своих обязательств по Контракту, Комиссия Управления приходит к выводу о допущенной Исполнителем при исполнении им своих обязательств по Контракту недобросовестности, а потому считает в настоящем случае целесообразным применение мер публично-правовой ответственности в виде включения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Исследовав представленные материалы, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

РЕШИЛА:

1. Сведения в отношении ООО «СВАРОЖИЧ» (156001, Костромская область, г. о. город Кострома, г. Кострома, пер. Инженерный, д. 3, помещ. 24; ИНН: 4401187096) генерального директора/учредителя (Лотфуллина Алина Ильясовна, ИНН: 861101817601) включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

2. Датой включения сведений в отношении ООО «СВАРОЖИЧ» в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

3. Сведения о недобросовестном поставщике исключаются из реестра недобросовестных поставщиков по истечении двух лет со дня их внесения.

Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде в течение трех месяцев с даты его принятия в порядке, установленном главой 24 АПК РФ.

Председательствующий Комиссии
Управления:

Е.В. Шидий

Члены Комиссии Управления:

А.В. Калиняк

И.И. Уварова

Исп.Калиняк А.В.